

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.08.2017

№ 5290-П

г. Дмитров

Об утверждении Методики
оценки реализации приоритетных
проектов Дмитровского муниципального
района Московской области

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 24.01.2017 № 33/3 «Об организации проектной деятельности в Московской области, Распоряжением министерства финансов Московской области от 02.03.2017 № 23РВ-56:

1. Утвердить прилагаемые:
 - 1.1 Методику оценки реализации приоритетных проектов Дмитровского муниципального района Московской области;
 - 1.2 Форму отчета результатов реализации Муниципального приоритетного проекта (Приложение 1).
2. Отделу информационно-коммуникационных технологий администрации Дмитровского муниципального района Московской области разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Дмитровского муниципального района Московской области.
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Дмитровского муниципального
района Московской области



Е.Б.Трошенкова

МЕТОДИКА
Оценки реализации приоритетных проектов
Дмитровского муниципального
района Московской области

1. Настоящая Методика разработана в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 24.01.2017 № 33/3 «Об организации проектной деятельности в Московской области, Распоряжением министерства экономики и финансов Московской области от 02.08.2017 № 23РВ-154 «Об утверждении Методики оценки реализации приоритетных проектов Московской области».

Методика применяется для осуществления:

ежеквартальной оценки хода реализации проектов, в том числе в отношении достижения ожидаемых результатов проектов;

ежегодной комплексной оценки проектов (оценки итогов реализации проектов).

Оценка проектов проводится на основании форм отчетности предоставляемых разработчиками проектов о выполнении мероприятий планов-графиков проектов, контрольных точек проектов и достижении плановых значений показателей.

2. Ежеквартальная оценка хода реализации проектов проводится в срок до 25 числа месяца следующего за отчётным кварталом на основании данных по фактическому выполнению мероприятий, контрольных точек и достижению плановых значений показателей.
3. Ежегодная комплексная оценка проектов (оценка итогов реализации проектов) проводится на основании данных по фактическому выполнению мероприятий, контрольных точек, достижению значений показателей ежегодно (по окончании реализации проектов в срок до 20 декабря текущего года\периода).
4. Для вышеуказанных оценок используется показатель эффективности реализации проектов (I), определяемый по формулам:

$$I = K_{вм} * K_{вкт} * K_{п}$$

(ежеквартальная оценка, ежегодная комплексная оценка проектов/оценка итогов реализации проектов), где

$K_{вм}$ – коэффициент выполнения мероприятий проекта;

$K_{вкт}$ - коэффициент выполнения контрольных точек проекта;

Кп – коэффициент достижения показателей проекта;

1) Коэффициент выполнения мероприятий проекта, определяется по формуле:

$$K_{vm} = M_{ф}/M_{п}, \text{ где}$$

$M_{ф}$ – количество выполненных мероприятий проекта;

$M_{п}$ – количество запланированных к реализации мероприятий проекта в отчетном периоде;

2) Коэффициент выполнения контрольных точек проекта, определяется по формуле:

$$K_{vkt} = T_{ф}/T_{п}, \text{ где}$$

$T_{ф}$ – количество выполненных контрольных точек проекта;

$T_{п}$ – количество запланированных контрольных точек проекта в отчетном периоде;

3) Коэффициент достижения показателей проекта применяется для проектов с недостигнутыми плановыми значениями показателей и определяется по формуле:

$$K_{п} = 1 - \sum k_i, \text{ где}$$

K_i – коэффициент важности не достигнутых в отчетном периоде плановых значений показателей устанавливается руководителем проекта в диапазоне от 0 до 1 при этом сумма коэффициента важности всех показателей равна 1.

5. По итогам проведения анализа показателя эффективности реализации проекта (I) дается качественная оценка эффективности реализации проектов:

значение показателя:

$$0,9 \leq I \leq 1$$

качественная оценка реализации проекта: эффективная;

значение показателя:

$$0,5 \leq I < 0,9$$

качественная оценка реализации проекта: удовлетворительная;

значение показателя:

$$0,5 < I$$

качественная оценка реализации проекта: низкоэффективная.

6. По итогам ежеквартальной, ежегодной комплексной оценки проектов (оценки итогов реализации проектов) на основании показателя эффективности реализации проекта (I) формируется рейтинг реализации проектов.

Отчет по Муниципальному приоритетному проекту « _____ »
 Оценка результатов реализации приоритетного проекта _____ квартал 20 _____ год

№ п/п	Наименование этапа/мероприятия	Финансирование План		Финансирование Факт		Единица измерения	Базовое значение (год, предшествующий началу муниципального проекта)	Планируемое значение показателя на 2017 год	Достигнутое значение показателя за _____ квартал 2017 года	Пояснение
		Средства бюджета Дмитровского муниципального района	Другие источники	Средства бюджета Дмитровского муниципального района	Другие источники					
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13
	Этап									
	1. Мероприятие									
	Контрольная точка1									
	Контрольная точка2									
	Контрольная точка3									
	Этап									
	2 Мероприятие									

Руководитель _____

Подпись _____